

BÀI 2. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

- ❖ Tổng quan về phạm vi dự án
- ❖ Quy trình quản lý phạm vi dự án
- ❖ Khởi động dự án
- ❖ Xác định và lập kế hoạch phạm vi
- ❖ Cấu trúc phân rã công việc WBS
- ❖ Kiểm tra và điều chỉnh phạm vi

2.1 Quản lý phạm vi dự án là gì

- ❑ **Phạm vi dự án (Scope)** là một danh sách tất cả những gì dự án phải thực hiện (và cũng có thể là một danh sách tất cả những điều mà dự án không phải làm).
- ❑ Phạm vi dự án phải được xác định rõ ràng ngay khi bắt đầu dự án



2.1 Quản lý phạm vi dự án là gì

- ❑ **Quản lý phạm vi dự án** bao gồm **những quy trình** được yêu cầu để **bảo đảm** tất cả **các công việc** của dự án **hoàn thành** một cách **thành công**.
- ❑ **Quản lý phạm vi** của dự án quan tâm đến việc xác định công việc gì thuộc dự án và công việc gì không thuộc dự án.



2.2 Các qui trình quản lý phạm vi dự án

- ❑ **Khởi động**: bắt đầu một dự án hoặc chuyển tiếp sang giai đoạn tiếp theo.
- ❑ **Lập kế hoạch phạm vi**: phát triển các tài liệu nhằm cung cấp nền tảng cho các quyết định về dự án trong tương lai.
- ❑ **Xác định phạm vi**: chia nhỏ các sản phẩm trung gian của dự án thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.

2.2 Các qui trình quản lý phạm vi dự án

- ❑ *Ước lượng và phân bổ công việc* dựa trên cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure – WBS)
- ❑ *Kiểm tra phạm vi*: hợp thức hóa việc chấp nhận phạm vi của dự án.
- ❑ *Điều khiển thay đổi phạm vi*: điều khiển những thay đổi của phạm vi dự án.



2.3 Khởi động

❑ Chuẩn bị cho dự án

- ❖ Phát triển và hoàn thiện các mục tiêu của dự án dựa trên những ý tưởng ban đầu để đưa ra những mục tiêu chính của dự án mang tính quyết định cao.

❑ Thành phần tham gia

- ❖ Quản lý dự án
- ❖ Khách hàng
- ❖ Đội phân tích nghiệp vụ

2.3 Khởi động

❑ Phát biểu bài toán

- ❖ Phát biểu bài toán (STATEMENT OF WORK – SOW) là một bản mô tả các công việc cần được thực hiện cho dự án, trong đó có thiết lập các điều kiện ràng buộc và ranh giới với bên ngoài (được gọi là biên).
- ❖ Phát biểu bài toán được chia làm hai loại:
 - Theo cách thông thường SOW
 - Theo dạng một hợp đồng CSOW (Contract Statement of Work): sử dụng ngôn ngữ luật hợp pháp như một phần của ngữ cảnh thầu dự án.



2.3 Khởi động

- ❑ Tài liệu phát biểu bài toán thường được hoàn thành ngay sau khi dự án được chấp thuận và có thể có nhiều phiên bản khác nhau

**Your
Logo
Here**

[Company Name]
Statement of Work

Version 0.0
[Date published]

Document ID: SW-001

Time and materials

Client name	
Client's administrator	
Project name	
Engagement duration	
Begin date	
End date	

Schedule of rates
[Include fixed-rate costs for items such as equipment and hourly rates for employee time and service.]

Item description	Delivery schedule (Business days)	Cost (estimate)

Payment terms

Phase	Completion date	Payments due

2.3 Khởi động

Statement of work

Assumptions

[List any general assumptions regarding the project. Provide details about who will provide what materials, services, and information.]

Change management process

[Describe how to handle any changes to the project scope listed in the SOW. Detail how the changes will be addressed and implemented and how the associated costs will be handled.]

Engagement related expenses

[Detail how all expenses that incur as a cost of doing business for the project will be handled. Explain who will be responsible for what expenses.]

Professional services agreement

[Detail the general terms and conditions for services provided to your client. Include who owns the product once the project is complete and how maintenance or upgrades will be handled and billed in the future.]

2.3 Khởi động

□ Khởi tạo dự án

- ❖ Những quyết định của khách hàng và của đội ngũ quản lý dự án sẽ được đưa ra để khởi tạo dự án.
- ❖ Các quyết định này liên quan đến tất cả khía cạnh tri thức của quá trình quản lý dự án, bao gồm các cách tiếp cận quản lý và những thông tin liên quan: *Giả thiết, Ràng buộc, Những người tham gia dự án, Tài liệu xác định dự án*

2.3 Khởi động

❑ Giả thiết:

- ❖ Các giả thiết có thể ảnh hưởng tới tất cả các khía cạnh như *quản lý chi phí, quản lý rủi ro, quản lý phạm vi*, ... của việc lập kế hoạch và đôi khi nó cũng là một yếu tố thúc đẩy tiến độ của dự án
- ❖ *Mỗi giả thiết* thường liên quan tới một *mức độ rủi ro khác nhau*

2.3 Khởi động

❑ Ràng buộc

- ❖ Một dự án có thể có các *ràng buộc về chi phí, thời gian, tài nguyên, con người, kỹ thuật và các ràng buộc khác*. Ví dụ như các mốc thời gian xuất phát từ ngoại cảnh, cận trên của ngân sách dành cho dự án, ...

❑ Những người tham gia dự án

- ❖ Các cá nhân và tổ chức tham gia tích cực vào dự án hoặc lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng tốt hoặc xấu bởi quá trình thực thi hoặc kết thúc dự án. Những cá nhân này có nhiều ảnh hưởng tới dự án và kết quả của nó

2.3 Khởi động

❑ Tài liệu xác định dự án

- ❖ Đó là một tài liệu tổng quan thiết lập phạm vi của dự án, làm cơ sở tiền đề cho khách hàng và các nhà quản lý để đưa ra các quyết định cần thiết

2.4 Điều lệ (charter) về dự án

□ **Điều lệ của dự án (Project Charter – PC):** Là tài liệu *mang tính chất pháp lý cao* dùng để khẳng định sự *phê chuẩn chính thức* cho người quản lý dự án được quyền sử dụng nguồn lực đã cấp để làm thỏa mãn các yêu cầu đối với dự án.

2.4 Điều lệ (charter) về dự án

❑ Điều lệ dự án điển hình gồm những thành phần sau:

- ❖ **Tổng quan** bao gồm: Nhu cầu công việc, Mục tiêu của dự án, Các phương pháp và cách tiếp cận để có thể thực hiện thành công dự án.
- ❖ **Phạm vi** chung của công việc.
- ❖ **Ngân sách** và Kế hoạch thực hiện chung chung.
- ❖ **Trách nhiệm** và vai trò của mỗi thành viên trong đội dự án.
- ❖ **Các giả thiết** cần được thiết lập cho môi trường và hệ thống hiện tại để có thể thực hiện được dự án và triển khai sản phẩm sau khi kết thúc.



2.4 Điều lệ (charter) về dự án

Project title

Project Charter

Project sponsor	Name & job title
Project manager	Name
Author	Your name
	Company email address
	Publish date
Version	1.0
Published	Date
Authorised	Signature
	Name

2.4 Điều lệ (charter) về dự án

ĐIỀU LỆ DỰ ÁN

Tên dự án: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH)

Ngày bắt đầu: 20/10/2014

Ngày kết thúc: 20/02/2015

Mức đánh giá:

Điều lệ dự án: 31/10

Thiết kế hệ thống: 23/12

Kiểm thử: 26/1

Chuyển giao xong trước ngày 15/2

Kinh phí: 50 000 000 VNĐ

Nhà tài trợ: Học viện

Giám đốc dự án (Họ tên, ĐT, email):

Mục tiêu dự án: Cung cấp một phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Ngân hàng

Mục tiêu nghiệp vụ chiến lược: Cải thiện, nâng cao công tác quản lý trong Học viện Ngân hàng

Cách tiếp cận: Nền tảng xây dựng chương trình sử dụng PHP (CodeIgniter), MySQL; các sơ đồ, mô hình CSDL sử dụng MSIO

Họ Tên	Vai trò	Trách nhiệm	Liên hệ
	Giám đốc điều hành (CEO)	Tài trợ, giám sát ĐA	
	Giám đốc CNTT (CIO)	Giám sát ĐA, cung cấp nhân sự	
	Quản lý ĐA	Lập kế hoạch, thực thi ĐA	
	Giám đốc nhân sự	Cung cấp nhân sự, các vấn đề về người tham gia	
	Giám đốc thu mua		

Ký tên (chữ ký của mọi thành viên tham gia, có thể ký vào bảng trên)

Ghi chú: Nhóm ĐA họp định kỳ thứ 2 hàng tuần & báo cáo kết quả theo sự phân công công việc.

2.5 Lập kế hoạch phạm vi dự án

- ❑ **Phạm vi dự án (Scope):** Tất cả các công việc mà dự án phải thực hiện để tạo ra các sản phẩm của dự án và quá trình tạo ra chúng. Dự án phải có một *tài liệu phạm vi* được viết ra rõ ràng và chi tiết.
- ❑ **Quản lý phạm vi dự án** là nhằm *đảm bảo dự án sẽ thực hiện đúng và đủ tất cả những hạng mục theo mong muốn* đã được thống nhất các bên liên quan (stakeholders).

2.5 Lập kế hoạch phạm vi dự án

❑ **Lập kế hoạch phạm vi dự án** là quá trình xây dựng tài liệu nhằm cung cấp nền tảng về phạm vi của dự án. Tuyên bố về phạm vi dự án (scope statement) gồm:

- ❖ Kiểm chứng về dự án
- ❖ Mô tả ngắn về sản phẩm của dự án
- ❖ Tổng kết về tất cả các sản phẩm của dự án
- ❖ Tuyên bố về những yếu tố xác định thành công của dự án

2.5 Lập kế hoạch phạm vi dự án

□ Các loại tài liệu của dự án:

❖ Loại tài liệu cho sản phẩm

- **Phát biểu yêu cầu:** là tài liệu mô tả cụ thể các yêu cầu chức năng của hệ thống cần xây dựng.
- **Mô tả giao diện hệ thống:** mô tả giao diện với người dùng của hệ thống.
- **Mô tả thiết kế phần mềm:** bản thiết kế các chức năng.
- **Kế hoạch xác thực phần mềm:** tài liệu kế hoạch kiểm tra tính đúng đắn của phần mềm.
- **Tài liệu người dùng:** tài liệu hướng dẫn người sử dụng phần mềm.
- **Kế hoạch hỗ trợ:** mô tả các kế hoạch huấn luyện và hỗ trợ người dùng phần mềm
- **Tài liệu bảo dưỡng:** hướng dẫn bảo dưỡng và sửa chữa những lỗi thường gặp

2.5 Lập kế hoạch phạm vi dự án

□ Các loại tài liệu của dự án:

❖ Loại tài liệu cho quản lý dự án

- Bản kế hoạch phát triển phần mềm (SDP - Software Development Plan).
- Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm (SQAP - Software Quality Assure Plan).
- Bản kế hoạch quản lý cấu hình phần mềm (SCMP - Software Configuration Management Plan).
- Bản kế hoạch quản lý rủi ro của dự án.
- Bản kế hoạch cải thiện tiến trình làm phần mềm.
- Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp.
- Bản kế hoạch chuyển đổi hệ thống từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.
- Bản kế hoạch vận hành hệ thống mới.


2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

❑ Sau khi **hoàn tất kế hoạch phạm vi dự án**, bước tiếp theo là xác định chi tiết công việc bằng cách chia thành các công việc nhỏ hơn có thể quản lý được bằng cách **sử dụng bảng cấu trúc phân rã công việc (WBS- Work Breakdown Structure)**

- ❖ Xác định đúng phạm vi
- ❖ Giúp xác định chính xác về thời gian, chi phí, tài nguyên.
- ❖ Xác định nền tảng để đo hiệu suất vận hành và điều khiển DA
- ❖ Giúp truyền đạt rõ ràng trách nhiệm của mỗi công việc

2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

❑ **Bảng cấu trúc phân rã công việc (Work breakdown structure - WBS):** Là một phương pháp được sử dụng để *chia các mục tiêu chính* của dự án thành những *nhiệm vụ nhỏ hơn* nhằm đạt được mục tiêu chính.



2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

❑ Nguyên tắc tạo bảng WBS

- ❖ Nội dung công việc trong một mục WBS bằng tổng các công việc dưới nó.
- ❖ Một gói công việc nên từ 8 giờ đến 80 giờ nỗ lực.
- ❖ Bao gồm khoảng ba cấp độ chi tiết.
- ❖ Gán từng gói công việc cho một nhóm hoặc cá nhân cụ thể.
- ❖ Các thành viên nhóm dự án phải tham gia phát triển WBS để bảo đảm tính nhất quán.
- ❖ Mỗi mục WBS phải có tài liệu đi kèm để bảo đảm hiểu được chính xác phạm vi công việc được gọi là **từ điển WBS**

2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

□ Cách tạo WBS

1. Bắt đầu với *sản phẩm mục tiêu cuối cùng* của dự án, từ đó, xác định các *gói công việc* để đạt mục tiêu.
2. Tiếp theo, *phân rã các gói công việc* thành các gói nhỏ hơn. Mỗi gói công việc là duy nhất trong cấu trúc phân chia công việc.
3. Lặp lại bước 2 với từng gói công việc cho đến khi dự án được chia thành các thành các phần để một thành viên hoặc nhóm nhỏ có thể quản lý được.

2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)


□ Cách tạo WBS

- 4.Ước tính thời gian cho các gói công việc thường kéo dài từ 1-10 ngày.
- 5.Phân công mỗi nhiệm vụ cho các thành viên hoặc nhóm.
- 6.Ánh xạ WBS sang định dạng mong muốn

2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

□ Các loại định dạng cấu trúc WBS

❖ Định dạng theo dạng outline



2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

□ Các loại định dạng cấu trúc WBS


❖ Định dạng theo dạng outline

- 1.0 Yêu cầu phần mềm
 - 1.1 Xác định yêu cầu
 - 1.1.1 Thu thập
 - 1.1.2 Đặc tả
- 2.0 Phát triển hệ thống
 - 2.1 Thiết kế logic
 - 2.2. Thiết kế vật lý
 - 2.3 Lập trình
 - 1.3.1 Cài đặt môi trường làm việc trên server
 - 1.3.2 Quản trị hệ thống
 - 1.3.3 Hoạt động NCKH sinh viên
 - 1.3.4 Hoạt động NCKH giảng viên
 - 1.3.5 Báo cáo, tìm kiếm, thống kê
 - 2.4 Kiểm thử
 - 2.5 Làm tài liệu
- 3.0 Chuyển giao

2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

❑ Các loại định dạng cấu trúc WBS


❖ Định dạng theo dạng sơ đồ Gant



2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

□ Các loại định dạng cấu trúc WBS


❖ Định dạng kiểu sơ đồ tổ chức



2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

❑ Các loại cấu trúc phân rã công việc WBS

❖ **WBS dạng hợp đồng (Contract WBS – CWBS):** chỉ gồm hai hoặc ba mức đầu tiên, thường dùng để theo dõi các công việc ở mức cao



2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

□ Các loại cấu trúc phân rã công việc WBS

- ❖ WBS dạng dự án (Project WBS – PWBS): được định nghĩa bởi giám đốc dự án và các thành viên của đội dự án.
 - Với dạng PWBS, các ***công việc được gắn liền với các sản phẩm*** phân phối.
 - Loại này được dùng trong trường hợp cần theo dõi các công việc ở mức thấp nhất.

2.6 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

❑ Các tiêu chí phân loại WBS

- ❖ Phân loại theo tiến trình hay theo định hướng hoạt động
- ❖ Phân loại theo sản phẩm hay theo định hướng thực thể của dự án
- ❖ Phân loại theo tổ chức chức năng
- ❖ Phân loại theo vị trí địa lý

2.7 Xác minh phạm vi

❑ **Xác minh phạm vi**: chấp nhận chính thức phạm vi dự án đã hoàn thành bởi các bên liên quan

❖ *Xác minh phạm vi dự án và giảm thiểu thay đổi phạm vi là các công việc rất khó trong thực tế.*

❖ Xác định chấp nhận thường thực hiện cách rà soát yêu cầu của khách hàng và kết thúc kết quả chuyển giao chính thức.

2.8 Kiểm tra phạm vi và điều khiển thay đổi phạm vi

❑ **Kiểm tra phạm vi** bao gồm kiểm soát thay đổi trong phạm vi dự án. **Mục tiêu của kiểm soát phạm vi:**

- ❖ Tác động đến các *yếu tố gây ra thay đổi phạm vi*
- ❖ Đảm bảo thay đổi được xử lý theo thủ tục được xây dựng như một phần của *kiểm soát thay đổi tích hợp*
- ❖ Thay đổi (Variance) *gây ra sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế.*

2.9 Sử dụng phần mềm hỗ trợ

- ☐ Microsoft Project
- ☐ Edraw Max Pro
- ☐ Visio

CÂU HỎI

- ☐ Nêu các hoạt động trong quy trình quản lý phạm vi dự án?
- ☐ Điều lệ dự án là gì? Các nội dung cơ bản trong bảng điều lệ dự án?
- ☐ WBS là gì cách thực hiện bảng WBS